

回 答 書

令和3年6月22日

契約番号： 5031000054

工事名 大牟田市公共下水道事業 勝立諏訪汚水幹線築造(第1工区)工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1		設計書 立坑工	立坑工(第8号明細書)のうち下記の単価表について、 第20号の第86号単価表および第21号の第90号91号単価表のラiserプレート掘削土留工(岩盤)は1m当りの施工日数を何日で計上されていますか。	設計書における施工日数の公表は行っておりません。
2		立坑工 について	昨年度から施工されている近接現場の状況を見ると、ラiserプレートによる立坑築造では、相当の日数と費用が費やされています。当該現場でも、設定以上の日数がかかると考えられます。また、今回は夜間施工で設計されていますが、岩盤を破碎する騒音は、計り知れないほど遠方まで響きます。夜間工事の周知は、広範囲にわたって必要ですが、期間が長引けば、想像以上の苦情が寄せられるのではないのでしょうか。以上の点を考慮して、 立坑工の昼間施工への設計変更は可能ですか。 施工日数増に伴う、施工金額および交通誘導警備員等の増工変更は協議できますか。	交通管理者等との協議が整えば変更可能です。 立坑について、設計条件との相違が見られた時には施工金額の変更協議は可能です。 交通誘導員の人数についても変更協議は可能です。