

回 答 書

令和3年5月11日

契約番号： 5031000010

工事（業務委託）名 大牟田市大牟田文化会館小ホール音響設備更新 工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	P 7 1 3 項	大牟田 市告示 第 2 9 号	予定価格の¥46,463,000 は税抜き価格でしょうか。	税抜き価格です。
2	E-08 音響 分電盤 系統図	特記 仕様書	機器構成表(E-03)、設計書には 分電盤の改修項目がありませんが、ブ レーカー交換は別途工事によろしい でしょうか。	図番 E-08 音響分電盤 改 修後系統図 に記載のとおり 今回工事に含まれます。
3	E-03 機器 構成表	特記 仕様書	機器構成の中で以下の製品はコロナ の影響により、現状納期が4～5ヶ月 ほどかかるとメーカーから回答を得 ております。 4.パワーアンプ A(IT4X3500HD) 2 台 パワーアンプ B(IT50000HD) 3 台 パワーアンプ C(DCi4 600N) 1 台 パワーアンプ D(DCi2 300N) 1 台 5.ステージサイドスピーカー 3WAY ラインアレイスピーカー(VT4886) 8 台 サブウーハー(VT4883) 4 台 7.フロアモニタースピーカー(VTX-M20) 6 台 実際に手配をかける時点で工期延長 の調整は可能でしょうか。	図面に記載のメーカーは 参考であり、指定するものでは ありません。同等品で 工期内に納品が可能であ ることを確認してあります。 工事については7月1日 から8月15日の小ホール 閉館時に実施予定として いるため、工期内完成を厳 守してください。

4	E-02 特記 仕様書 (2) 4-9)項	特記 仕様書	検査は工事期間後の8月16日から よろしいでしょうか。	検査は、請負者が工期内に 完成した旨を通知し、発注 者がその通知を受けた日 から14日以内に行います。
5	E-03 E-08		図面番号 E-08 の分電盤のブレーカー 交換の改修項目が機器構成表及び内 訳にありません。別途工事になります でしょうか。	図番 E-08 音響分電盤 改 修後系統図 に記載のとおり 今回工事に含まれます。
6	E-03		機器構成でご指定のステージサイド スピーカー、フロアモニタースピーカー 及びパワーアンプはコロナの影響 により、通常納期が4~5ヶ月ほどか かるとメーカーから回答をいただい ています。工期延長は可能でしょう か。	図面に記載のメーカーは 参考であり、指定するもの ではありません。同等品で 工期内に納品が可能であ ることを確認しております。 工事については7月1日 から8月15日の小ホール 閉館時に実施予定として いるため、工期内完成を厳 守してください。