

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年11月24日

計画の名称	大牟田市における快適な生活環境の整備（防災・安全）											
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	大牟田市											
計画の目標	下水道の整備促進により、生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図り、安全で安心して暮らせる生活環境を確保する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,569	A	1,569	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初		R4末
1	下水道施設の改築工事（長寿命化含む）実施率を0.0%（H30）から100%（R4）に向上させる。 改築工事（長寿命化含む）実施率（%） （改築工事実施施設数(箇所)） / （改築工事を実施すべき施設数(箇所)）	0%	%	100%
2	下水道による都市浸水対策達成率を33.0%（H30）から33.4%（R2）に向上させる。 下水道による都市浸水対策達成率（%） （浸水対策完了済み区域の面積(ha)） / （浸水対策を実施すべき区域の面積(ha)）	33%	%	34%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中核都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大牟田市	直接	大牟田市	管渠 (合流)	改築	南部処理区管渠改築	合流管渠 L=2,000m	大牟田市	■	■				240	-	策定済	
		長寿命化																		
	A07-002	下水道	一般	大牟田市	直接	大牟田市	-	-	ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画策定	大牟田市	■	■	■	■	■		146	-	策定済
		ストックマネジメント																		
	A07-003	下水道	一般	大牟田市	直接	大牟田市	管渠 (合流)	改築	南部処理区管渠改築	合流管渠 L=3,000m	大牟田市			■	■	■		700		策定済
		ストックマネジメント																		
	A07-004	下水道	一般	大牟田市	直接	大牟田市	ポンプ場	改築	浜田町ポンプ場改築	ポンプ場施設改築	大牟田市		■	■	■	■		60		策定済
		ストックマネジメント																		
	A07-005	下水道	一般	大牟田市	直接	大牟田市	ポンプ場	改築	明治ポンプ場改築	ポンプ場施設改築	大牟田市		■	■	■	■		60		策定済
		ストックマネジメント																		
	A07-006	下水道	一般	大牟田市	直接	大牟田市	終末処理場	改築	南部浄化センター改築	処理場施設改築	大牟田市				■	■		340		策定済
		ストックマネジメント																		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02		
配分額 (a)	65	79	78		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	65	79	78		
前年度からの繰越額 (d)	0	27	66		
支払済額 (e)	38	40	77		
翌年度繰越額 (f)	27	66	67		
うち未契約繰越額 (g)	27	66	48		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	41.53	62.26	33.33		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	通行規制箇所、期間の地元協議に時間を要したため	通行規制箇所、期間の地元協議に時間を要したため	通行規制箇所、期間の地元協議に時間を要したため		

事前評価チェックシート

計画の名称： 大牟田市における快適な生活環境の整備（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 1) 計画が上位計画等と適合している。	○
I. 目標の妥当性 2) 地域の課題を踏まえて整備計画の目標が設定されている。	○
I. 目標の妥当性 3) 数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 4) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 5) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 1) 整備に向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性 2) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 3) 計画について地域の協力が見込める。	○

(参考様式3) 図面 (防災・安全交付金)

