議案第１０７号

請負契約の一部変更について

令和３年９月１７日に議案第３８号により議決を経た大牟田市（仮称）総合体育館等実施設計及び新築工事に係る請負契約の一部を次のとおり変更するものとする。

令和 ６ 年 ２ 月２２日提出

大牟田市長　　関　　好　孝

契約の金額「５，０５２，８８４，１００円」を「５，４０３，５８２，８００円」に変更する。

提案理由

大牟田市（仮称）総合体育館等実施設計及び新築工事について、物価の変動等による全体スライド条項及び単品スライド条項の適用等に伴い、契約の金額を変更するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求める。