人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福岡県	大牟田市	唐岬	唐岬		検討会 （方針の決定）	②地図化 ③話合い ①補足アンケート	検討会 （④プランの決定手続）				検討会 （④プランの決定手続）				
		銀水	銀水		検討会 （方針の決定）	②地図化 ③話合い ①補足アンケート	検討会				検討会 （④プランの決定手続）				
		上内	上内		検討会 （方針の決定）	②地図化 ③話合い ①補足アンケート	検討会								検討会 （④プランの決定手続）
		三池	三池		検討会 （方針の決定）	②地図化 ③話合い ①補足アンケート	検討会								検討会 （④プランの決定手続）
		玉川	玉川		検討会 （方針の決定）	②地図化 ③話合い ①補足アンケート	検討会								検討会 （④プランの決定手続）
		南大牟田	南大牟田		検討会 （方針の決定）	②地図化 ③話合い ①補足アンケート	検討会								検討会 （④プランの決定手続）

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの決定手続

※アンケートは、平成30年11月に農業委員会が実施したものを活用する。
ただし、話合いの結果を受けて、必要に応じて補足アンケートを実施する。