

大牟田市ウェブアクセシビリティ対応実施目標

1 ホームページのアクセシビリティ対応

対 象	取組範囲	取組レベル	実施期日		評価実施時の進捗			
		(「基本検討シート」の取組レベル)	着 手	完 了	平成20年 3月	平成21年 3月	平成22年 3月	平成23年 3月
公式ホームページ	トップページ、 メニューページ	再構築により、レベル2の対応を図る。	平成19年12月	平成20年3月	完了			
	各課が制作する ページ	公開中のページについて、再構築業者による移行作業をレベル2の対応で図る。						
			新規ページの作成について、各課でCMSを活用し、レベル2の対応を図る。	平成20年4月				
公式ホームページ以外のホームページ及び ウェブシステム(公社等含む) ・例規類集検索システム/(総務課) ・おおむた石炭WORLD/(石炭産業科学館) ・おおむたSNS/(市民協働推進室) ・おおむた介護ネット/(介護サービス事業者協議会) ・大牟田市立総合病院/(市立総合病院) ・議事録検索システム(市議会事務局) ・大牟田市立図書館/(株図書館流通センター) ・リフレスおおむた/(熊本YMCA) ・大牟田文化会館/(大牟田文化会館) ・環境リサイクルe情報/(大牟田市地域活性化センター) ・大牟田市水道サービス公社/(大牟田市水道サービス公社)	すべてのページ	公開中のページについて、レベル1を目安に最低限の修正を実施。	平成21年4月	平成22年3月			完了	
		レベル2を含めできる限りの対応を図る。	平成22年4月	平成23年3月				完了

2 職員研修

対 象	内 容	実施期日		定期評価実施時の進捗		
		着 手	完 了	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月
全職員	ウェブアクセシビリティの必要性の理解 (eラーニング「ウェブアクセシビリティ研修」)	平成20年4月	平成20年9月		完了	
ウェブアクセシビリティ担当部署 職員(情報化推進室ホームページ担当)	「JIS X8341-3」、「みんなの公共サイト運用モデル」 の理解		平成20年3月	完了		
	HTMLの基礎知識		平成20年3月	完了		
	「画像編集ツール」、「PDFファイル作成ツール」、「ペ ージチェックツール」の活用方法の理解		平成20年3月	完了		
	ガイドライン(「大牟田市ウェブアクセシビリティ指針」、 「大牟田市ホームページ取扱要綱」)の理解		平成20年3月	完了		
	「コンテンツ管理システム(CMS)」活用方法の理解		平成20年3月	完了		
CMSでホームページ制作を担 当する職員	CMS操作研修	平成20年3月	平成20年3月	完了		
	プロセスガイドライン(「大牟田市公式ホームページ取 扱要綱」)の理解	平成20年4月	平成20年9月		完了	
	デザインガイドライン(「大牟田市ウェブアクセシビリテ ィ指針」)の理解	平成20年4月	平成20年9月		完了	