

庁舎整備検討委員会 スケジュール

資料5

回	予定	資料発送予定	協議事項
第1回	5/30(水)	5/21(月)	1 辞令交付 2 委員長・副委員長選出 3 諮問 4 経過説明、スケジュール 5 申し合わせ事項(案) 6 市民意見の聴取(案)
見学	6/6(水)	5/30(水)	1 見学(飯塚市庁舎)
第2回	7/2(月)	6/22(金)	1 飯塚市庁舎見学の報告 2 事例紹介 3 論点1:庁舎に求められる機能
第3回	7/27(金)	7/19(木)	1 市民アンケート調査結果等 2 論点2:整備手法(本館の取扱いを含む)
第4回	8/17(金)	8/9(木)	1 論点2:整備手法(続き) 2 論点3:建替えの際の建設場所
第5回	9/10(月)	8/31(金)	1 論点3:建替えの際の建設場所(続き) 2 答申書案
答申	9/下旬~ 10/月上旬	未定	1 答申書の決定 2 答申

※会議の進行状況により、回数が増えたり、日程を変更する場合があります。