

総合計画審議会スケジュール【予定】

時期	回	内容
H31.2月	4日	30年度・第1回 委嘱状交付、委員長等選出、計画の策定について（説明）
	21日	30年度・第2回 基本構想（案）に関する審議
H31.3月	上旬	30年度・第3回 基本構想（案）に関する審議
	中旬	
	下旬	
H31.4月	上旬	31年度・第1回 基本構想（案）意見集約、計画案説明、部会設置
	中旬	
	下旬	
H31.5月	上旬	31年度・第2回 部会審議①
	中旬	
	下旬	
H31.6月	上旬	31年度・第3回 部会審議②
	中旬	
	下旬	
H31.7月	上旬	31年度・第4回 部会審議③
	中旬	
	下旬	
H31.8月	上旬	31年度・第5回 各部会審議報告
	中旬	
	下旬	
H31.9月	上旬	31年度・起草委員会 答申案の起草
	中旬	
	下旬	
H31.10月	上旬	31年度・第6回 答申（案）の審議結果報告、答申案決定
	中旬	
	下旬	