

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福岡県	大牟田市	唐岬	唐岬		検討会 (方針の決定)	②地図化 ③話し合い ①補足アンケート	検討会 (④プランの決定 手続)				
		銀水	銀水		検討会 (方針の決定)	②地図化 ③話し合い ①補足アンケート	検討会		検討会 (④プランの決定 手続)		
		上内	上内		検討会 (方針の決定)	②地図化 ③話し合い ①補足アンケート	検討会		検討会 (④プランの決定 手続)		
		三池	三池		検討会 (方針の決定)	②地図化 ③話し合い ①補足アンケート	検討会		検討会 (④プランの決定 手続)		
		玉川	玉川		検討会 (方針の決定)	②地図化 ③話し合い ①補足アンケート	検討会		検討会 (④プランの決定 手続)		
		南大牟田	南大牟田		検討会 (方針の決定)	②地図化 ③話し合い ①補足アンケート	検討会		検討会 (④プランの決定 手続)		

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
 - ② 地図化による現況把握
 - ③ 話し合い
 - ④ プランの決定手続

※アンケートは、平成30年11月に農業委員会が実施したものを活用する。
ただし、話し合いの結果を受けて、必要に応じて補足アンケートを実施する。