

## 議案第13号

### 請負契約の一部変更について

令和5年9月15日に議案第47号により議決を経た大牟田市橘中学校再編校舎増築、擁壁築造等工事に係る請負契約の一部を次のとおり変更するものとする。

令和7年6月16日提出

大牟田市長 関 好 孝

契約の金額「302,231,600円」を「324,266,800円」に変更する。

### 提案理由

大牟田市橘中学校再編校舎増築、擁壁築造等工事について、設計変更等に伴い契約の金額を変更するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。