

## 1. 建築工事の業者決定

土木工事・機械工事・電気工事の進捗に合わせて、建築工事の業者が決定しました。

### ●建築工事

業者名：戸田・太平建工特定建設共同企業体

工期：令和6年9月26日～令和8年3月31日

## 2. 土木工事の施工状況

令和5年1月に着手した土木工事は、令和7年2月に完成の見込みです。  
三川地区の雨水は、①流入渠から②ポンプ棟に流入し、3台のポンプにより  
③放流渠から河川に放流されます。



①流入渠【完了】




①流入渠 ②ポンプ棟（ポンプ井）【完了】



②ポンプ棟（ポンプ井）【完了】



②ポンプ棟（ポンプ井）【完了】



## 3. 整備スケジュール

●土木工事（令和4年度～6年度）  
ポンプ棟（地下部）の築造

●機械工事（令和5年度～8年度）  
ポンプ等の製作・据付け

●電気工事（令和5年度～8年度）  
受電盤等の製作・据付け

●建築工事（令和6年度～7年度）  
ポンプ棟（地上部）の築造

●試運転（令和8年度）  
ポンプ等の運転確認・調整

●場内整備（令和8年度）  
擁壁、舗装、門・柵・塀の設置

②ポンプ棟（ポンプ室）【施工中】



③放流渠・樋門・護床ブロック【完了】



【発行】

大牟田市 企業局下水道課・施設課  
TEL:0944-41-2844 FAX:0944-41-2842  
Email:e-gesuidou01@city.omuta.fukuoka.jp

日本下水道事業団九州総合事務所  
TEL:093-583-8936

(土木工事・建築工事)  
戸田・太平建工特定建設共同企業体  
TEL:0944-32-8501

(機械工事)  
株式会社 石垣  
TEL:092-471-1411

(電気工事)  
東芝プラントシステム株式会社  
TEL:092-735-3539