



## 1 クスノキ移植の背景

- ・総合体育館の建設に合わせ、延命公園周辺地区の整備を行っています
- ・安全対策のため、道路と交差点の改良を行います
- ・道路内のクスノキを移植する必要があります
- ・西のクスノキは病気のため、移植に耐えることができません  
(根本のコブが空洞化し、倒壊の恐れがあります)

## 2 クスノキ移植の計画

- ①令和4年9月
  - ・移植の可能性を高めるため、東のクスノキの枝落しを行います  
(掘る根の量に見合った枝葉の量に調整する必要があります)
  - ・東のクスノキへの日当りのため、西のクスノキを伐採します
- ②令和5年9月
  - ・東のクスノキの枝落しを再度行い、移植への耐性を高めます
  - ・西のクスノキを伐根し、東のクスノキの根の様子を確認します

### ③令和5年12月

- ・東のクスノキの根巻き※を行います  
※移植する木の根を傷めないように保護すること
- ・延命公園の入口付近に移植を行います
- ・西のクスノキの再利用を検討します

## 3 お問い合わせ

- ・大牟田市スポーツ推進室 0944-53-1503