

回 答 書

令和 5 年 4 月 1 8 日

契約番号：5051000001

工事（業務委託）名 大牟田市公共下水道事業南部浄化センターNo.2送風機改築 **工事（委託）**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			今回機器の製作納期に、厳しい物があり予定工期内での履行が難しい可能性があります。その場合は、工期変更が可能かどうかご教授願います。	令和6年3月27日までの工期延長は可能です。 その他、社会情勢の急激な変化については一定の考慮をいたします。