

総合計画審議会スケジュール【案】

時期	回	内容
R5.4月 上旬	第1回	委嘱状交付、会長・副会長の選出、運営事項の申合せ、第7次総合計画策定方針、総合計画とは（PPT説明）、市民意識調査結果
11日		
下旬		
R5.5月 上旬	第2回	諮問、都市像及び基本構想部分の審議、部会・起草委員会の設置
中旬		
下旬		
R5.6月 上旬	第3回	基本計画部分の審議（2つの部会に分かれて3編ずつ審議）
中旬		
下旬		
R5.7月 上旬	第4回	基本構想・基本計画部分の意見の取りまとめ
中旬		
下旬		
R5.8月 上旬	第5回	起草委員会
中旬		
下旬		
R5.9月 上旬	第6回	答申案の審議結果報告、決定
中旬		
下旬		
R5.10月 上旬	答申	
中旬		
下旬		