

学校再編協議会だより (橘・田隈・甘木)

発行者 学校再編協議会 会長：大向 智樹 副会長：下川 雅史、中村 秀一

第10回 学校再編協議会 (8月26日) 協議内容

(1) 校章について

8月7日に開催された「第2回校章作成小委員会」において、応募された143作品の中から次の13作品を選出したと報告がありました。



小委員会で選出した13作品と応募された143作品すべてをPTAや地域、学校に持ち帰って検討し、次回の第11回再編協議会で、13作品に追加がないか協議を行ったうえで、委員の投票により、白銀中学校の校章デザインを決定します。

校章デザイン募集結果

公募方法	広報おおむた (7/1号)、市教育委員会ホームページ、対象者への案内配布
募集期間	令和6年7月1日 (月) ~ 7月31日 (水)
応募人数	135人 (生徒25人、児童91人、保護者9人、教職員1人、一般9人)
応募点数	143点

(2) 校歌について

8月8日に開催した「第2回校歌作成小委員会」において、校歌に入れたいキーワードの421点の応募の中から、次の13点を選出したと報告がありました。

- ・歌詞に必ず入れてほしいキーワードとして作詞者に伝えるもの：2点

・白銀川

・繋ぐ

- ・歌詞に入れてほしいキーワードとして作詞者に伝え、作詞者の判断に任せるもの：11点

「ありがとう」「橋・田隈・甘木」「炭都」「つながり」「白銀」「絆」「三池山」
「みらい」「母校」「美しい」「未来へ」

校歌に入れたいキーワード募集結果

募集期間 令和6年6月17日（月）～7月31日（水）

応募人数 251人（生徒19人、児童223人、保護者6人、地域住民1人、教職員2人）

応募点数 421点

(3) 白銀中学校の仮校舎（閉校予定の田隈中学校）の使用について

教育委員会事務局から、主に次のとおり説明がありました。

①白銀中学校の仮校舎の使用について

- ・橋中の校舎増築工事が2度の入札不調のため、当初予定から6か月遅れの着工となりました。
- ・令和9年3月までに橋中の施設整備を完了しなければ、歴木・田隈・白光・甘木中の再編に影響を及ぼすことになります。
- ・生徒・教職員の教育活動及び安全の確保を最優先に考え、工事スケジュール及び工事方法を見直し、現橋中を空き校舎の状態にして工事を進めます。
- ・そのため、令和7年4月から令和9年3月までの2年間、現田隈中を白銀中の仮校舎として使用します。旧田隈中には駐輪場がないため、新たに駐輪場の整備を行います。

②仮校舎の使用に伴う通学路の安全対策について

仮校舎の使用に伴い通学路が変わるため、通学路の危険箇所について、PTA、地域に9月末までに意見を出していただくよう依頼がありました。

次回の第11回学校再編協議会で、意見の集約結果をもとに、危険箇所の対応について検討を行うこととなりました。

(4) 閉校式、開校式の日程について

- ・橋中学校、田隈中学校の閉校式

【日時】 令和7年3月24日（月） 10時開式

【場所】 橋中学校、田隈中学校の体育館

- ・白銀中学校の開校式

【日時】 令和7年4月8日（火） 10時開式

【場所】 白銀中学校（閉校予定の田隈中学校）の体育館



第11回 学校再編協議会

○日 時 10月29日（火） 午後7時～

○場 所 田隈中学校 2階 図書室

○議 題 通学路の安全対策について、校章デザインの決定、校歌の進捗状況の報告
橋・田隈中学校の資料保存の協議 など

【学校再編協議会事務局 橋・甘木中学校】