

大牟田市庁舎整備基本計画策定及び基本設計支援業務 想定事業スケジュール

(別紙5)

	令和7年度									令和8年度									令和9年度																											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3													
基本計画						プロポーザル				基本計画 9M																																				
基本設計																					基本設計 12M																									
執務環境整備										オフィス環境整備支援業務																																				
都市計画(公園)変更 (都市計画審議会)						調査・協議				事前協議															下協議																		都市計画 変更協議			
開発協議						調査・協議				事前協議																																				32条同意
																																			本受付▲											