
大牟田市 橋梁長寿命化修繕計画
【令和6年度版】

大牟田市 土木建設課

Omuta City’sPlan of Bridge Life Span Extension maintenance

令和7年3月



・大牟田市では、河川、水路、線路、道路等の架かる橋梁を472橋（令和6年度末時点）
を管理しています。

・管理する橋梁の多くは、炭鉱最盛期、高度経済成長期に集中して建設されており、全体
の67.4％の橋梁が建設後50年以上経過している状況です。今後20年後には、85.6％
の橋梁が『高齢化』を迎えます。

・古くは、日本書紀の中で、倒木を利用した橋が大牟田市の御木（三池）の地にあった
ことが記される等の歴史もあります。

▲管理橋梁472橋の橋令別の分布図 ▲管理橋梁472橋の年代別橋梁数の分布図

※竣工年の不明な橋梁は、上部工形式、同路線
及び近接路線の竣工年等を基に推定しています。

判定の内容

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置
を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が
著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

判定区分

項　目

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

高 低い

評　価

橋の健全性
健全性

▲橋梁に占める健全度の割合
（令和6年度時点）

▼健全性の診断区分

・定期点検の結果より、早期に補修が必要な橋梁が確認されており速やかな対策実施が
必要とされています。

１.大牟田市が管理する橋の現状
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２.橋梁長寿命化計画（老朽化対策における基本方針）

・限られた予算の中で効率よく維持管理していくには、適切な時期に悪くなったところ
の補修を行っていく取組みが不可欠となります。

・令和5年度に全ての管理橋梁における2巡目点検が完了したため、点検・調査及び修繕
における新技術等の活用を促進し、更なるコスト縮減を考慮した『橋梁長寿命化修繕
計画』令和6年度版を策定しました。

・この計画では、従来の“悪くなってから補修を行う『事後保全型管理』”から“早めに
補修して橋を長持ちさせる『予防保全型管理』”へ転換することで、LCCの縮減及び
橋の延命化を目的としています。

『事後保全型管理』

橋が悪くなってから補修を行う方法であり、補修費
用が増大する傾向にあります。

『予防保全型管理』

橋の悪いところを早期に発見し、軽微な損傷の内に
補修を行うことで、長期的な補修費用を抑えること
が可能です。

 

工
事

費

時間経過

事後保全型管理

予防保全型管理

LCCイメージ

LCCとは

ライフサイクルコストのこと。
橋を維持管理していくために必要と
なる将来の補修対策費の合計。
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・472橋の近接目視点検（定期点検）
を実施しました。

・26橋の補修計画（設計委託）を
行いました。

・26橋の補修工事を実施しました。

・1橋の補強工事を実施しました。

・2橋の架替工事を実施しました。

点検 補修

▲橋梁点検車による点検

＜補修前＞

舗装の段差が確認されたので、舗装をきれいにしました。

＜補修後＞

＜点検状況＞

維持管理の流れ 点検後、健全度程度（健全度）によって補修対策を実施します。

主桁にひびわれが確認されたので補修を行いました

・橋梁定期点検で確認された損傷の中で、損傷の健全度が低いものを優先的に補修対策を
計画し、工事を行いました。

▲ボートによる点検

▼維持管理の実績
＜令和元年度から令和5年度までの実績＞

３.これまでの取組み

・大牟田市では道路交通の安全性の確保および将来的な財政負担の軽減を図るために、平成
24年度に『大牟田市橋梁長寿命化修繕計画』を策定しました。その後、令和元年度に計画
の見直し（計画期間：令和3年度～令和12年度）を行い、計画的な点検（1回/5年）や補
修対策等の維持管理を進めてきました。

2019（R1） 2020（R2） 2021（R3） 2022（R4） 2023（R5）

橋 橋 橋 橋 橋

- - 92 100 85 277

82 129 84 97 80 472

15 18 6 4 8 51

9 14 2 1 0 26

15 18 6 4 8 51

6 5 8 3 4 26

- - 0 0 0 0

- 1 0 0 0 1

- - 0 0 0 0

- - 2 0 0 2

補修工事
(上段：計画)
(下段：実績)

架替工事
(上段：計画)
(下段：実績)

延べ数
(橋)

定期点検
(上段：計画)
(下段：実績)

設計委託
(上段：計画)
(下段：実績)

補強工事
(上段：計画)
(下段：実績)
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４.今後の取組み

・大牟田市橋梁長寿命化修繕計画（計画期間：令和3年度～令和12年度）の実績および2巡
目点検結果を踏まえ、「大牟田市橋梁長寿命化修繕計画（計画期間：令和7年度～令和16
年度）」として見直しを行い、今後実状にあった点検（1回/5年）や補修対策等の維持管
理を計画的に取り組むほか、新技術等の活用を促進し、更なる維持管理のコスト縮減に取
り組んでいきます。

・令和6年度から令和10年度（5年間）で472橋の定期点検、令和7年度から令和16年度
（10年間）で70橋程度の対策を実施する計画です。

損傷の著しい橋梁 第三者被害の恐れがある橋梁

点検補修

供用
定期点検：1回/5年
（472橋に実施）

損傷程度
に応じて対策

対策後
供用

長寿命化修繕計画

・実施
・フィードバック
・更新

＜今後の取組みの流れ＞

橋梁や道路、照明灯等でご利用の際にお気づきの点が
ございましたら、ご気軽にお知らせください。

◆ ４-1. 老朽化対策における基本方針

・損傷が著しい橋梁や橋梁の一部が損傷によって抜け落ち、利用者（通行人、車、鉄道等）
へ被害のある橋梁（第三者被害の恐れがある橋梁）は、優先的に対策を実施します。
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・集約化・撤去及び機能縮小を行った場合、今後50年間の老朽化対策に必要な維持管理に
係る費用として、約2,200万円のコスト縮減が見込まれますが、集約化・撤去及び機能
縮小が実現可能か慎重に検討していきます。

・今後5年間で、大牟田市が管理する橋梁のうち、迂回路が存在し交通量の少ない8橋程度
について、今後の点検による損傷状況を踏まえつつ、周辺状況や利用状況を精査し、集
約化・撤去及び機能縮小を検討していきます。

・令和7年度から令和16年度までの10年間に、ひびわれ補修工の補修工事を予定してい
る33橋について、作業の効率化や使用材料の削減が期待できる新技術等の活用により、
約4,500万円のコスト縮減を目指します。

・国土交通省点検支援技術性能カタログを参考にしながら、新技術等の活用を検討し、点
検の効率化やコスト縮減を目指します。毎年度の点検実施前に個別に新技術等の活用の
検討を行います。

■ひびわれ補修工

■表面含浸工

・令和7年度から令和16年度までの10年間に、表面含浸工の補修工事を予定している20
橋について、材料費等の削減が期待できる新技術等の活用により、約200万円のコスト
縮減を目指します。

■定期点検

・今後の老朽化対策に必要となる費用の縮減や維持管理の効率化を図るため、新技術等の
活用を行います。

◆ ４-2. 新技術等の活用方針

◆ ４-3. 集約化・撤去に関する取り組み
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５.今後得られる効果（費用の縮減に関する具体的な方針）

・老朽化に伴い架け替える場合（事後保全対策）と損傷が軽微なうちに計画的に補修を行う場
合（予防保全対策）を比較すると、今後50年間の維持管理費の総和（LCC）は、予防保全
対策を実施することで189.89億円（88%）低減され、コスト縮減を図れるという試算結果
となります。

・平成24年度橋梁長寿命化修繕計画の予防保全対策（従来の予防保全対策）では、すべての
橋梁において統一した補修項目が計画されていましたが、令和6年度橋梁長寿命化修繕計画
では、令和元年度策定の見直しと同様に、各橋梁の重要度に応じた補修項目を定め、コスト
縮減を図りました。

・従来の予防保全対策と令和6年度橋梁長寿命化修繕計画の予防保全対策を比較すると、
今後50年間の維持管理費の総和（LCC）は、各橋梁の重要度に応じた補修項目を定める
ことで11.00億円（31%）低減され、さらなるコスト縮減を図ることが可能となります。

■補修・架替えに係る費用の縮減効果

■橋梁長寿命化修繕計画の見直しに係る費用の縮減効果
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事後保全対策

従来の予防保全対策

令和6年度橋梁長寿命化修繕計画での予防保全対策

0.49億円/年
0.71億円/年

189.89億円
(88%減)

累計214.59億円

累計35.70億円

累計24.70億円

11.00億円
(31%減)
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令和6年度橋梁長寿命化修繕計画を策定するにあたっては、学識有識者の先生から
ご助言を頂きました。

意見聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者

福岡大学 名誉教授 添田 政司 氏

６.学識有識者等の専門知識を有する者への意見聴取

添田教授

▲意見聴取状況
（日時：2025/2/13）

添田名誉教授

大牟田市 橋梁長寿命化修繕計画【令和6年度版】

＜お問い合わせ先＞

○担当部署 福岡県大牟田市 都市整備部 土木建設課

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地

電話番号 : 0944-41-2789

○開庁時間 開庁時間：8時30分～17時15分

（土、日、祝日および12月29日から1月3日を除く）
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橋梁長寿命化修繕計画　橋梁一覧表（472橋／2024年度時点）

点検 対策 点検 対策 点検 対策 点検 対策 点検 対策 点検 対策 点検 対策 点検 対策 点検 対策 点検 対策

451 高泉橋 今山歴木線 16.5 1981 △ 〇 △ 2020 Ⅲ 修繕 18.4

325 新宮浦橋 東宮浦町末広町線 13.9 1961 〇 △ △ 2021 Ⅲ 修繕 19.2

184 峠川橋（下原橋） 川床2号線（田町・下原線） 7.0 1950 〇 △ △ 2021 Ⅲ 修繕 4.1

410 菜摘橋 中白川町3丁目中白川町2丁目線 34.3 1949 △ 〇 △ 2020 Ⅱ 修繕 18.0

427 東金ヶ坂橋 檪野一部町線 18.0 1960 〇 △ △ 2022 Ⅱ 修繕 10.2

153 西京橋 草木田隈線 5.1 1937 △ 〇 △ 2020 Ⅱ 修繕 2.6

31 塩浜1号橋 唐船松原町線 4.8 1976 〇 △ △ 2019 Ⅱ 修繕 0.4

432 川尻橋 正山町白金町線 18.0 1936 △ 〇 △ 2021 Ⅲ 修繕 27.2

441 新堂面橋 唐船松原町線 151.8 1976 △ 〇 △ 2021 Ⅱ 修繕 146.1

443 白金陸橋 正山町小川町線 192.2 1968 △ 〇 △ 2021 Ⅱ 修繕 113.8

429 天領橋 白金町南船津町4丁目1号線 55.7 1936 △ 〇 △ 2021 Ⅱ 修繕 66.1

420 池田橋 宮崎田隈線 18.0 1972 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 44.4

456 元屋敷3号橋 三十六上ノ畑線 18.4 1980 △ 〇 △ 2021 Ⅱ 修繕 14.9

463 筒井橋 高泉団地2号線 16.0 1974 △ 〇 △ 2022 Ⅱ 修繕 12.8

408 新白銀橋 五ノ江居龍線 34.9 1966 △ 〇 △ 2022 Ⅱ 修繕 42.8

457 大桁橋 大桁線 16.7 1979 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 2.3

272 高泉1号橋 平町米ノ山線 12.0 1980 △ 〇 △ 2022 Ⅱ 修繕 10.5

28 久福木今町橋 宮崎田隈線 5.5 1969 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 7.0

57 森の木橋 田隈草木線 7.6 1969 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 2.6

447 新清六橋 清六町下白川町1丁目線 26.0 1997 △ △ 〇 2021 Ⅱ 修繕 32.8

464 安入寺橋 清六町畑中線 24.8 1999 △ 〇 △ 2022 Ⅱ 修繕 18.7

68 新川橋 白金町南船津町4丁目1号線 8.6 1964 △ 〇 △ 2022 Ⅱ 修繕 7.4

446 下白川橋 清六町下白川町1丁目線 27.7 1996 △ △ 〇 2022 Ⅱ 修繕 31.8

440 七夕橋 浄真町橘線 26.4 1998 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 69.7

460 五の江2号橋 香ノ幸水町線 17.6 1990 △ △ 〇 2022 Ⅱ 修繕 12.0

10 椛橋 上内宮崎線 7.4 1979 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 4.0

15 中原橋 下方貝ノ上線 3.4 1935 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 0.4

171 新港町橋 西港町２丁目新港町線 13.0 1955 △ △ 〇 2022 Ⅱ 修繕 37.8

37 棚崎橋 日出町3丁目倉永線 6.2 1961 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 2.4

367 西登2号橋 日出町3丁目倉永線 4.7 1969 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 0.4

79 萩尾5号橋 萩尾町1丁目東萩尾町1号線 3.7 1969 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 0.4

109 草木3号橋 清六町畑中線 2.5 1958 △ 〇 △ 2022 Ⅱ 修繕 0.4

150 小川町橋 小川町ポンプ場線 2.3 1969 △ 〇 △ 2022 Ⅱ 修繕 0.4

319 一部町1号橋 宮原町1丁目一部町線 2.3 1938 △ △ 〇 2021 Ⅱ 修繕 0.4

465 忠屋橋 手鎌田隈線 19.0 2001 △ △ 〇 2022 Ⅱ 修繕 26.1

409 草木中橋 草木番瀬区白金線 23.3 2012 △ △ 〇 2022 Ⅱ 修繕 52.9

381 港橋 千代町三里町3丁目線 2.6 1926 △ 〇 △ 2022 Ⅱ 修繕 0.4

23 白銀今町橋 宮崎田隈線 5.4 1970 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 7.0

353 湯谷橋 湯ノ神日春松線 4.2 1955 △ △ 〇 2021 Ⅱ 修繕 0.4

203 天神林橋 開田団地1号線 2.9 1969 △ 〇 △ 2023 Ⅱ 修繕 0.4

27 久福木諏訪後橋 宮崎田隈線 2.8 1969 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 0.4

207 西登1号橋 日出町3丁目倉永線 2.6 1969 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 0.4

200 西田橋 天領町1丁目天領町2丁目1号線 4.2 1969 △ △ 〇 2022 Ⅱ 修繕 0.4

5 島田1号橋 倉永岬線 3.9 1976 △ 〇 △ 2023 Ⅱ 修繕 0.4

74 日明1号橋 檪野園田線 3.2 1969 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 0.4

36 草木1号橋 日出町3丁目倉永線 3.1 1958 △ △ 〇 2022 Ⅱ 修繕 0.4

51 城ノ平橋 宮崎丸尾線 2.6 1969 △ 〇 △ 2023 Ⅱ 修繕 0.4

54 高柳2号橋 唐船清六町線 2.5 1958 △ 〇 △ 2019 Ⅱ 修繕 0.4

95 高木橋 小橋西ノ尾線 2.4 1969 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 0.4

149 久保田6号橋 大正町5丁目久保田町2丁目1号線 2.4 1969 △ △ 〇 2022 Ⅱ 修繕 0.4

287 野添2号橋 野添線 2.5 1969 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 0.4

71 船津新川橋 白金町南船津町4丁目2号線 11.4 1990 △ △ 〇 2022 Ⅱ 修繕 9.1

391 大谷橋 黒岩平野山線 6.3 1969 △ 〇 △ 2019 Ⅱ 修繕 2.1

61 平野橋 歴木平野山線 2.9 1947 △ 〇 △ 2019 Ⅱ 修繕 0.4

63 新町橋 新町今山線 2.6 1980 △ △ 〇 2023 Ⅱ 修繕 0.4

50 橘牟田2号橋 橘吉野線 2.0 1969 △ △ 〇 2020 Ⅱ 修繕 0.4

444 栗の内橋 唐船清六町線 14.8 1995 △ △ 〇 2022 Ⅱ 修繕 9.0

246 神ノ前橋 神ノ前東神屋原線 2.3 1999 △ △ 〇 2023 Ⅱ 修繕 0.4

455 北磯陸橋 浜町北磯町線 21.0 1983 △ △ 〇 2020 Ⅰ 修繕 22.2

297 池ﾉ谷橋 笹原町3丁目村線 9.4 1935 △ △ 2020 Ⅱ 修繕 0.3

467 瀬戸橋 上ノ前・茶屋ノ元線 湯ノ神日春松線 40.4 1973 △ △ 2021 Ⅱ 修繕 0.3

436 大正橋 栄町2丁目大正町1丁目1号線 23.1 1936 △ △ 2021 Ⅱ 修繕 0.3

428 馬沖橋 馬場町沖田町線 49.9 1982 △ △ 2020 Ⅱ 修繕 0.3

417 畔切橋 中尾中白川町1丁目線 22.1 1949 △ △ 2020 Ⅱ 修繕 0.3

415 仮屋前橋 貝根下白川町2丁目線 26.7 1981 △ △ 2020 Ⅱ 修繕 0.3

407 葉邪麻橋 倉永岬線 17.2 1979 △ △ 2020 Ⅱ 修繕 0.3

80 橋口橋 浅牟田町浜田町線 10.5 1969 △ △ 2021 Ⅱ 修繕 0.3

445 早鐘尻3号橋 新勝立町5丁目合成町線 36.6 1994 △ △ 2021 Ⅱ 修繕 0.3

169 西田2号橋 天領町1丁目天領町2丁目2号線 4.1 1969 △ △ 2022 Ⅱ 修繕 0.3

161 川尻校橋 天領町1丁目天領町2丁目線 4.1 1934 △ △ 2022 Ⅱ 修繕 0.3

69 稲穂3号橋 白金町南船津町4丁目2号線 2.6 1969 △ △ 2022 Ⅱ 修繕 0.3

1 山下橋 倉永岬線 4.1 1968 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

2 羽山橋 倉永岬線 2.5 1968 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

3 永田橋 倉永岬線 2.9 1968 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

4 畑梛橋 倉永岬線 4.1 1976 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

6 島田2号橋 倉永岬線 2.6 1976 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

7 黒岩橋 倉永岬線 2.8 1976 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

8 火渡2号橋 倉永岬線 2.4 1968 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

9 塚崎橋 宮崎吉野線 10.8 1967 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

11 山口橋 上内宮崎線 6.3 1970 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

12 新坂橋 上内宮崎線 7.3 1970 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

13 上の橋 上内宮崎線 4.7 1927 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

14 下の橋 上内宮崎線 4.2 1927 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

16 北友3号橋 手鎌有明開線 4.3 1979 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3
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整

理
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17 北友2号橋 手鎌有明開線 3.9 1979 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

18 北友1号橋 手鎌有明開線 3.7 1980 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

19 櫟野八反田橋 檪野今山線 7.7 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

20 鳥越橋 檪野今山線 3.2 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

21 乙宮1号橋 檪野今山線 4.0 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

22 七浦橋 浄真町橘線 7.7 1983 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

24 宮部大町橋 宮崎田隈線 5.2 1970 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

25 宮部新開橋 宮崎田隈線 5.7 1970 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

26 宮部諏訪後橋 宮崎田隈線 6.8 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

29 前田橋(1) 宮崎田隈線 5.9 1965 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

30 水洗橋 歴木瓦町線 8.0 1956 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

32 諏訪西橋 諏訪町3丁目諏訪町1丁目線 2.6 1969 △ △ 2022 Ⅱ 監視 0.3

33 京ノ坪橋 草木田隈線 4.3 1937 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

34 前原橋 日出町3丁目倉永線 3.9 1959 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

35 平塚橋 日出町3丁目倉永線 2.9 1948 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

38 牟田口橋 日出町3丁目倉永線 11.8 1959 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

39 西ノ表橋 楠木東ノ前線 2.5 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

40 西宮橋 宮部宮ノ前線 2.7 1940 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

41 高須橋 日出町3丁目倉永線 9.2 1953 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

42 内北原橋 三池上白川町2丁目線 3.3 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

43 普光寺橋 今山歴木線 6.0 1984 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

44 盤の表橋 今山歴木線 5.3 1933 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

45 東山橋 今山歴木線 6.6 1945 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

46 明治町1丁目橋 明治町1丁目天神町線 2.1 1935 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

47 黒崎橋 岬昭和開線 2.4 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

48 火渡橋 倉永山下線 2.7 1980 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

49 橘牟田1号橋 橘吉野線 3.0 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

52 岡松橋 宮部白銀線 3.5 2012 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

53 北町橋 唐船清六町線 2.4 1958 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

55 高島橋 唐船清六町線 12.2 1973 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

56 清六町橋 唐船清六町線 2.7 1973 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

58 上白川町3号橋 田隈通町1丁目線 2.7 1977 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

59 道下橋 旭町3丁目下白川町2丁目線 2.9 1951 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

60 中間橋 旭町3丁目下白川町2丁目線 5.3 1951 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

62 歴木3号橋 歴木平野山線 2.4 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

64 古賀尾1号橋 新町今山線 3.3 1945 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

65 小柳橋 今山椋谷線 9.3 1958 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

66 今山横手2号橋 今山椋谷線 2.8 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

67 優雅橋 白金町南船津町4丁目1号線 2.7 1930 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

70 稲穂1号橋 白金町南船津町4丁目2号線 2.8 1933 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

72 宮原1号橋 末広町萩尾町1丁目線 2.2 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

73 木の口2号橋 檪野園田線 2.4 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

75 黒尾橋 教楽来檪野線 8.1 1963 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

76 山口ノ前橋 教楽来山口線 8.6 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

77 毛無橋 甘木水尻線 2.6 1935 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

78 宮の前2号橋 宮崎宮ノ前線 3.7 1967 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

81 原橋 山下永田線 2.2 1940 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

82 堤尻橋 土器屋白川線 5.0 1969 △ △ 2023 Ⅱ 監視 0.3

83 新砂橋 土器屋新砂線 3.0 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

84 小坂川橋 八ノ坪毛無線 3.0 1930 △ △ 2023 Ⅱ 監視 0.3

85 荒田比2号橋 垣蓮尾2号線 2.9 1983 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

86 島田3号橋 畑なき黒ノ岩線 2.3 1976 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

87 八幡開5号橋 八幡開7号線 2.5 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

88 鳶ヶ浦橋 下方北ノ後1号線 7.3 1969 △ △ 2019 Ⅱ 監視 0.3

89 唐岬橋 西前田明治開線 8.3 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

90 明治開2号橋 明治開4号線 2.3 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

91 明治開橋 明治開5号線 2.8 1969 △ △ 2019 Ⅱ 監視 0.3

92 八幡開橋 八幡開9号線 4.4 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

93 深浦橋 城丸平原線 2.3 1950 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

94 八反坪橋 城丸平原線 2.5 1950 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

96 東甘木2号橋 松崎西登線 2.0 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

97 軽金橋 深倉開塩浜線 3.4 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

98 香幸橋 平石香ノ幸線 3.0 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

99 憩橋 香ノ幸水町線 5.2 1969 △ △ 2019 Ⅱ 監視 0.3

100 忠屋町1号橋 北町忠屋町線 3.4 1958 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

101 忠屋町4号橋 忠屋町2号線 3.5 1958 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

102 忠屋町2号橋 忠屋町2号線 4.8 1958 △ △ 2019 Ⅱ 監視 0.3

103 忠屋町3号橋 忠屋町4号線 2.8 1958 △ △ 2019 Ⅱ 監視 0.3

104 貝根3号橋 江端蔵畷線 10.6 1993 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

105 蔵畷橋 蔵畷横木線 2.8 1958 △ △ 2022 Ⅱ 監視 0.3

106 草木2号橋 蔵畷横木線 2.9 1958 △ △ 2022 Ⅱ 監視 0.3

107 手鎌後田橋 清六町畑中線 2.5 1938 △ △ 2022 Ⅱ 監視 0.3

108 貝根1号橋 清六町畑中線 3.0 1983 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

110 小坪1号橋 道面安入寺線 10.1 1964 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

111 安入寺2号橋 泉町安入寺線 3.4 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

112 高柳1号橋 北友1号線 2.0 1939 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

113 北高橋 北友1号線 2.5 1939 △ △ 2019 Ⅱ 監視 0.3

114 浜開橋 浜開線 3.9 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

115 綿積1号橋 北開南友線 2.5 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

116 南友橋 南友大黒町4丁目線 9.9 1931 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

117 小坪2号橋 小坪道面線 3.3 1964 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

118 横手1号橋 大黒町3丁目大黒町4丁目線 4.9 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

119 中間2号橋 下白川町1丁目1号線 2.8 1964 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

120 椿黒橋 大黒町1丁目椿黒町線 2.7 1951 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3
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121 明治町3丁目橋 明治町3丁目5号線 2.2 1951 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

122 丁地1号橋 丁地線 2.9 1989 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

123 深町橋 深町ロノ坪線 2.9 1987 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

124 大黒町橋 大黒町1丁目2号線 2.6 1951 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

125 五の江3号橋 香ノ幸水町線 3.0 1999 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

126 森ノ木1号橋 白金森ノ木線 2.3 1999 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

127 寺前橋 杉山馬渡線 2.4 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

128 火渡団地橋 倉永火渡団地1号線 2.6 1992 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

129 香ノ幸2号橋 香ノ幸平石線 2.1 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

130 白金団地1号橋 草木白金団地1号線 2.4 1999 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

131 白金団地2号橋 草木白金団地5号線 7.3 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

132 白金団地3号橋 草木白金団地8号線 2.4 1999 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

133 栗の内団地1号橋 忠屋町7号線 2.4 1958 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

134 栗の内団地2号橋 忠屋町8号線 2.5 1958 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

135 手鎌中友橋 中友1号線 2.4 1995 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

136 大黒町2丁目橋 大黒町2丁目大黒町3丁目線 3.4 1951 △ △ 2022 Ⅱ 監視 0.3

137 大黒町3丁目橋 大黒町2丁目大黒町3丁目線 5.8 1964 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

138 岬明治開団地橋 岬明治開団地1号線 2.1 1999 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

139 手鎌泉町団地橋 手鎌泉町団地1号線 7.1 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

140 東甘木1号橋 ロノ坪杉山線 6.6 2007 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

141 手鎌深町団地橋 手鎌深町団地線 5.9 2003 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

142 草木蔵畷団地1号橋 草木蔵畷団地1号線 3.0 2008 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

143 草木江端1号橋 草木江端線 2.3 2012 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

144 小川町団地3号橋 小川町団地9号線 2.2 2013 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

145 草木中尾2号橋 草木中尾線 2.3 2017 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

146 浜町2号橋 浜町1号線 3.9 1969 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

147 浜町4号橋 明治町1丁目浜町線 12.9 1960 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

148 浜町3号橋 明治町1丁目浜町線 3.7 1969 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

151 山下町橋 白金町山下町線 2.8 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

152 悪童橋 天領町1丁目白金町線 2.6 1937 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

154 孝行橋 右京町諏訪町2丁目線 2.3 1969 △ △ 2022 Ⅱ 監視 0.3

155 西橋 右京町諏訪町2丁目線 3.1 1934 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

156 諏訪校橋 諏訪町1丁目天領町1丁目線 3.0 1934 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

157 天領3号橋 諏訪町2丁目天領町1丁目線 2.4 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

158 稲穂5号橋 諏訪町2丁目天領町1丁目線 5.5 1933 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

159 稲穂4号橋 天領町1丁目諏訪町2丁目線 2.4 1934 △ △ 2022 Ⅱ 監視 0.3

160 諏訪町橋 天領町1丁目諏訪町2丁目線 2.3 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

162 諏訪南1号橋 天領町1丁目諏訪町3丁目1号線 2.6 1934 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

163 諏訪南2号橋 天領町1丁目諏訪町3丁目2号線 2.6 1934 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

164 権現堂橋 米生町1丁目青葉町線 2.4 1977 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

165 諏訪南3号橋 天領町1丁目諏訪町3丁目3号線 4.1 2012 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

166 稲穂2号橋 天領町1丁目7号線 2.3 1934 △ △ 2022 Ⅱ 監視 0.3

167 西前橋 田隈通町1丁目線 3.7 1993 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

168 西田1号橋 天領町1丁目8号線 2.3 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

170 船津2号橋 船津町8号線 6.8 1983 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

172 浜町1号橋 浜町1号線 4.5 2004 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

173 小川町団地1号橋 小川町団地1号線 2.1 1969 △ △ 2022 Ⅱ 監視 0.3

174 小川町団地2号橋 小川町団地2号線 2.1 1969 △ △ 2022 Ⅱ 監視 0.3

175 下亀崎2号橋 六田線 2.5 1968 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

176 下亀崎5号橋 六田線 2.8 1968 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

177 下亀崎3号橋 野間口宮ノ前線 3.0 1968 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

178 下亀崎4号橋 野間口2号線 3.6 1968 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

179 上椛橋 大間甲ノ上線 12.3 1942 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

180 下椛橋 須崎道園線 6.4 1942 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

181 垣蓮輪橋 湯ノ神瀬戸口線 4.4 1955 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

182 松元橋 荒ケ倉柳原線 4.5 1935 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

183 井田橋 堂ノ下陰平線 6.0 1935 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

185 五反田橋 寺前南線 5.9 1997 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

186 屋山橋 中栗平田線 10.2 1980 △ △ 2020 Ⅱ 監視 0.3

187 鼻崎橋 上内小林線 3.5 2022 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

188 中坂井橋 下内上ノ原線 2.4 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

189 蓮町橋 蓮町野間線 2.5 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

190 水池橋 岡松田線 7.2 1969 △ △ 2023 Ⅱ 監視 0.3

191 鹿の下橋 鹿ノ下1号線 2.6 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

192 牟田橋 牟田吉野橘団地線 2.2 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

193 茶屋ヶ浦橋 吉野市営住宅1号線 3.3 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

194 川原橋 川原土器線 3.5 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

195 土器2号橋 土器金牟田線 2.7 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

196 池田2号橋 蓮華防池田線 2.4 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

197 尾尻橋 サムケ前田線 11.9 1987 △ △ 2020 Ⅱ 監視 0.3

198 上ノ畠1号橋 上ノ畑1号線 2.4 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

199 坂口1号橋 三十六高田線 5.1 1969 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

201 久福木後田1号橋 久福木後田1号線 2.8 1969 △ △ 2023 Ⅱ 監視 0.3

202 久福木後田2号橋 久福木後田2号線 2.4 1969 △ △ 2023 Ⅱ 監視 0.3

204 内畠橋 天神林内畑線 2.1 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

205 北京橋 今町中屋敷線 4.0 1941 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

206 北京の坪橋 今町中屋敷線 3.2 1941 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

208 御門橋 築島古城線 3.2 1969 △ △ 2023 Ⅱ 監視 0.3

209 桜寺橋 平ノ下桜寺線 4.7 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

210 三池楠木橋 古城西ノ表線 2.5 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

211 中尾橋 中尾中白川町1丁目線 2.6 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

212 上白川町1号橋 上白川町1丁目3号線 2.5 1977 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

213 上白川町2号橋 上白川町2丁目上白川町1丁目線 3.3 1977 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

214 上内前田橋 宮崎前田1号線 4.0 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3
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215 塔ノ尾橋 橘塔ノ尾線 4.5 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

216 上の畠橋 出ノ尾上ノ畑団地1号線 3.2 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

217 上木橋 島崎団地1号線 2.9 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

218 平ノ前橋 平ノ下平ノ前線 2.9 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

219 目戸原1号橋 目戸原団地1号線 2.8 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

220 目戸原2号橋 目戸原団地1号綽 2.8 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

221 目戸原3号橋 目戸原団地2号線 2.6 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

222 目戸原4号橋 目戸原団地2号線 2.7 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

223 天神木橋 天神木団地1号線 5.7 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

224 石佛橋 陣屋敷石佛線 2.3 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

225 嶋田1号橋 嶋田団地1号線 2.4 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

226 嶋田2号橋 嶋田団地3号線 2.2 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

227 室尾1号橋 平松団地2号線 6.0 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

228 室尾2号橋 平松団地5号線 5.1 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

229 平松団地橋 今町諏訪前線 6.6 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

230 上木団地橋 橘瀬萩団地1号線 6.3 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

231 草木中尾橋 草木上白川町1丁目線 4.6 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

232 中白川町1丁目橋 中白川町1丁目団地1号線 2.3 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

233 彦林団地橋 岩本彦林団地1号線 3.0 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

234 諏訪後団地橋 久福木諏訪後団地1号線 6.1 1985 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

235 笹ﾉ尾団地橋 笹ノ尾線 2.5 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

236 石橋団地1号橋 久福木石橋団地1号線 2.7 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

237 内畑橋 内畑3号線 4.7 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

238 田隈前田団地橋 田隈前田1号線 5.1 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

239 石橋団地2号橋 久福木石橋団地4号線 2.8 1999 △ △ 2023 Ⅱ 監視 0.3

240 宿団地橋 宮崎牟田団地1号線 7.2 2000 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

241 正田橋 正田5号線 4.0 2000 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

242 橘牟田団地橋 橘牟田団地1号線 3.4 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

243 島崎団地橋 諏訪後島崎線 4.6 1969 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

244 三池天神木橋 三池天神木団地3号線 3.5 1999 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

245 田隈天神木橋 田隈天神木犬妙線 3.5 1999 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

247 久福木石橋橋 久福木石橋1号線 2.2 1999 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

248 川原団地橋 橘川原団地線 3.1 1969 △ △ 2020 Ⅱ 監視 0.3

249 田隈天神木団地橋 田隈天神木線 2.8 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

250 三池楠木団地1号橋 三池楠木団地1号線 4.4 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

251 草木中尾団地3号橋 草木中尾団地3号線 6.6 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

252 材木橋 玉口1号線 2.5 1969 △ △ 2023 Ⅱ 監視 0.3

253 三池橋 玉口上ノ丁線 3.0 1969 △ △ 2023 Ⅱ 監視 0.3

254 鋤先橋 玉口2号線 2.1 1925 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

255 新町陣屋橋 蛭子町陣屋線 4.5 1980 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

256 境橋 一丁目陣屋線 3.3 1980 △ △ 2023 Ⅱ 監視 0.3

257 めがね橋 田町烏帽子形線 7.6 1850 △ △ 2022 Ⅱ 監視 0.3

258 古賀尾3号橋 石橋下兎谷線 2.1 1945 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

259 古賀尾2号橋 石橋下兎谷線 5.5 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

260 石橋橋 冷汁下角折線 3.1 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

261 丸山2号橋 今山団地1号線 3.4 1969 △ △ 2019 Ⅱ 監視 0.3

262 芝尾橋 北米ノ山十角線 5.0 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

263 箇井橋 北米ノ山十角線 6.2 1943 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

264 今山横手1号橋 筒井大塔線 3.0 1937 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

265 久保田橋 前丁線 4.5 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

266 乙宮2号橋 乙宮耳スキ線 4.8 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

267 乙宮橋 乙宮線 4.8 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

268 芋田1号橋 日渡南山中線 4.8 1969 △ △ 2019 Ⅱ 監視 0.3

269 芋田2号橋 芥神茶屋ノ原線 3.2 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

270 神田脇橋 大水口東内畑線 9.0 1958 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

271 高ヶ下橋 大水口東内畑線 2.2 1958 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

273 前田2号橋 筒井坂口線 2.6 1965 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

274 前田3号橋 前田団地1号線 2.2 1965 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

275 歴木1号橋 白岩五郎川線 4.1 1969 △ △ 2019 Ⅱ 監視 0.3

276 打越橋 岩ケ下打越線 2.2 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

277 五郎川2号橋 昭和団地2号線 2.6 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

278 高取4号橋 平野山団地9号線 2.6 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

279 高取1号橋 平野山団地1０号線 3.2 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

280 高取2号橋 平野山団地12号線 2.3 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

281 八尻2号橋 八尻町2丁目平原町線 2.3 1969 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

282 通町3号橋 通町1丁目亀谷町線 2.4 1969 △ △ 2022 Ⅱ 監視 0.3

283 八尻4号橋 亀谷町通町2丁目線 2.3 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

284 八尻1号橋 東新町2丁目3号線 2.2 1969 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

285 八尻3号橋 八尻町3丁目3号線 2.4 1969 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

286 山口1号橋 高ミ山口線 6.1 2003 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

288 山田橋 八反田中明見線 10.3 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

289 亀土1号橋 河原田線 3.1 1969 △ △ 2020 Ⅱ 監視 0.3

290 亀土2号橋 河原田線 4.4 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

291 木の口橋 土穴線 2.5 1969 △ △ 2020 Ⅱ 監視 0.3

292 木の口1号橋 野中前下市ノロ線 2.6 1969 △ △ 2020 Ⅱ 監視 0.3

293 ひばりヶ丘4号橋 ひばりケ丘団地2号線 2.2 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

294 ひばりヶ丘1号橋 ひばりケ丘団地11号線 7.6 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

295 ひばりヶ丘2号橋 ひばりケ丘団地12号線 7.3 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

296 ひばりヶ丘3号橋 ひばりケ丘団地13号線 6.6 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

298 下池谷橋 下池町井河路線 4.5 1969 △ △ 2020 Ⅱ 監視 0.3

299 井河路橋 井河路下庄原線 3.3 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

300 萩尾1号橋 萩尾町2丁目2号線 3.2 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

301 萩尾2号橋 萩尾町2丁目3号線 4.0 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

302 萩尾3号橋 萩尾町1丁目萩尾町2丁目線 3.7 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3
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303 合成南橋 新勝立町5丁目合成町線 14.1 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

304 早鐘橋 新勝立町5丁目合成町線 4.1 1977 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

305 勝立1号橋 新勝立町5丁目合成町線 4.6 1982 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

306 勝栄橋 新勝立町5丁目合成町線 6.3 1979 △ △ 2020 Ⅱ 監視 0.3

307 勝立橋 新勝立町6丁目線 7.3 1979 △ △ 2020 Ⅱ 監視 0.3

308 臼井町橋 飯田町臼井町線 2.1 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

309 神田町2号橋 神田町4号線 2.2 1999 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

310 神田町1号橋 神田町4号線 2.1 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

311 師子丸橋 藤田町沖田町線 2.4 1936 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

312 藤田2号橋 藤田町沖田町線 2.6 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

313 藤田1号橋 藤田町沖田町線 3.4 1941 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

314 沖田町4号橋 沖田町馬込町2丁目線 2.6 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

315 沖田町3号橋 沖田町馬込町2丁目線 2.6 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

316 踏切橋 青葉町宮原町1丁目線 2.5 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

317 青米1号橋 青葉町宮原町1丁目線 5.1 1958 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

318 楫取橋 諏訪町3丁目1号線 7.9 1934 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

320 下亀崎1号橋 宮崎吉野線 3.1 1967 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

321 黄金橋 黄金町1丁目黄金町2丁目2号線 2.0 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

322 田端橋 田端町線 2.4 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

323 延命寺1号橋 田端町右京町線 2.0 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

324 延命2号橋 右京町2号線 2.3 1969 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

326 東宮浦橋 東宮浦町末広町線 13.6 1992 △ △ 2020 Ⅱ 監視 0.3

327 浅牟田1号橋 浅牟田町浜田町線 4.7 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

328 宮浦1号橋 西宮浦町松浦町2号線 11.4 1933 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

329 泉橋 一本町旭町1丁目線 9.8 1916 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

330 五郎川橋 打越線 2.2 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

331 神田町3号橋 神田町5号線 2.4 1977 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

332 宮原3号橋 宮原団地2号線 2.4 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

333 宮原2号橋 宮原団地7号線 2.2 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

334 権現堂2号橋 青葉町5号線 2.4 1977 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

335 藤田町1号橋 船津町藤田町1号線 3.7 1987 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

336 平野山1号橋 平野山団地2０号線 3.0 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

337 平野山2号橋 平野山団地21号線 2.9 1969 △ △ 2019 Ⅱ 監視 0.3

338 飯田町橋 飯田町3号線 2.5 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

339 大水口橋 大水口高ヶ下線 8.7 1969 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

340 萩尾4号橋 萩尾町団地1号線 3.4 1999 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

341 灰塚1号橋 歴木灰塚線 2.6 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

342 高田1号橋 ひばりが丘第3団地1号線 7.1 1979 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

343 今山芝尾橋 田鷺山芝尾線 4.2 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

344 新勝立町4丁目橋 新勝立町4丁目新勝立町2丁目線 6.7 1993 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

345 沖田町団地橋 沖田町西団地1号線 4.0 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

346 新勝栄橋 新勝立町6丁目櫟野線 10.7 1993 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

347 新勝立町5丁目橋 新勝立町5丁目3号線 8.4 1977 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

348 今山古賀尾団地1号橋 今山下古賀尾団地1号線 5.4 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

349 三池玉口橋 宮ノ元烏帽子形線 3.1 2001 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

350 馬渡4号橋 馬渡4号橋 2.2 2006 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

351 水尻橋 倉永岬線 2.2 1985 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

352 宮の前1号橋 宮崎吉野線 3.5 1967 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

354 坂井橋 上内岩本線 11.6 2022 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

355 川床1号橋 三池四箇線 7.4 2000 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

356 目戸原橋 三池久福木線 2.4 2006 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

357 吉野前田団地橋 吉野前田団地線 7.7 2004 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

358 田隈京ノ坪団地1号橋 田隈京ノ坪団地1号線 4.1 2004 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

359 田隈京ノ坪団地2号橋 田隈京ノ坪団地1号線 5.0 1993 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

360 大鳥居橋 田隈通町1丁目線 2.5 2006 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

361 1号橋 岩本2号線 2.4 1999 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

362 田隈石佛1号橋 田隈石佛1号線 2.1 2012 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

363 清水橋 上内大間前線 7.5 1991 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

364 丁地橋 唐船漬六町線 2.7 1989 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

365 五の江橋 唐船清六町線 8.6 1989 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

366 大坪橋 田隈通町1丁目線 7.5 2000 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

368 東泉橋 真道寺町旭町1丁目線 14.2 1992 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

369 徳佛橋 上内上ノ原線 7.4 1997 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

370 岡橋 上内上ノ原線 5.4 1996 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

371 下寺島橋 上内上ノ原線 9.8 1990 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

372 明治開1号橋 明治開4号線 2.8 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

373 甘木橋 雲町城線 7.8 2000 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

374 荒巻2号橋 荒巻水町線 7.2 1995 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

375 五の江1号橋 香ノ幸水町線 5.1 1989 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

376 開橋 北友新川線 11.2 1998 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

377 中間1号橋 下白川町1丁目2号線 2.6 1951 △ △ 2022 Ⅱ 監視 0.3

378 粉細町橋 北町粉細町線 14.0 1998 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

379 栄橋 新栄町本町2丁目線 14.2 1988 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

380 古賀1号橋 船津町7号線 7.6 1995 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

382 柏木橋 七屋穴田線 9.4 1994 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

383 坂ノ下橋 正田岡松田線 3.8 2000 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

384 池田1号橋 サムケ前田線 2.3 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

385 八反田橋 八反田野間線 9.1 1996 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

386 畠中橋 畑中大鳥居線 2.4 1999 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

387 長溝3号橋 平町平ノ下線 4.2 1990 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

388 諏訪前団地2号橋 久福木諏訪前団地1号線 3.4 1996 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

389 橘野添団地1号橋 野添牟田線 3.0 1976 △ △ 2020 Ⅱ 監視 0.3

390 高取3号橋 平野山南井空線 2.5 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

392 茶屋原橋 茶屋ノ原1号線 5.8 1969 △ △ 2019 Ⅱ 監視 0.3
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番

号
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2031(R13) 2032(R14) 2033(R15)

393 平野下橋 川原田東内畑線 8.3 1990 △ △ 2023 Ⅰ 監視 0.3

394 平原3号橋 平原町亀甲町線 2.3 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

395 平原4号橋 平原町4号線 2.4 1969 △ △ 2019 Ⅰ 監視 0.3

396 野添1号橋 野添ノ前吉ケ浦線 4.1 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

397 待出橋 下河原田石ノ元線 5.4 1998 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

398 石坂橋 石坂笹山線 4.7 1998 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

399 日明2号橋 待出寺ノ前線 3.0 1997 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

400 下中原橋 下池町井河路線 4.2 1969 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

401 早鐘尻1号橋 新勝立町5丁目合成町線 8.8 1992 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

402 早鐘尻2号橋 新勝立町5丁目合成町線 4.6 1999 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

403 沖田町1号橋 沖田町2号線 2.2 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

404 沖田町2号橋 沖田町2号線 2.5 1990 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

405 一部町2号橋 駛馬町一部町線 3.0 1969 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

406 藤田町2号橋 船津町藤田町1号線 3.4 1989 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

411 元屋敷1号橋 元屋敷五ノ江線 16.1 1937 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

412 元屋敷橋 柿木尾前田線 16.6 1963 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

413 元屋敷2号橋 堂ノ后元屋敷線 16.3 1971 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

414 坂口橋 宮部白銀線 19.2 1983 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

416 下田崎橋 田隈通町1丁目線 22.5 1977 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

418 寺の前橋 日出町3丁目倉永線 19.5 1958 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

419 仮屋川橋 日出町3丁目倉永線 27.6 1936 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

421 高田橋 川原3号線 19.2 1970 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

422 金助橋 倉永岬線 19.6 1978 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

423 日の出橋 沖田町馬込町2丁目線 56.4 1999 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

424 臼井橋 臼井町神田町線 65.0 1962 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

425 末広橋 宮原町2丁目米生町1丁目線 18.6 1955 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

426 水上橋 神田町沖田町線 32.1 1976 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

430 船津橋 白金町南船津町4丁目2号線 46.9 1978 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

431 横手橋 南友大黒町4丁目線 30.0 1964 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

433 前田橋(2) 筒井坂口線 20.0 2002 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

434 北平橋 仲屋敷北平線 16.8 2003 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

435 中島橋 大黒町3丁目港町線 34.0 1999 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

437 宮崎前田橋 大島林ケ谷線 15.7 1970 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

438 銀栄橋 栄町2丁目大正町1丁目2号線 17.0 1973 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

439 四山橋 新港町四山町線 17.0 1976 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

442 角平橋 唐船松原町線 19.0 1976 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

448 磯橋 北開南友線 17.1 1997 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

449 鷺山橋 倉永岬線 17.4 1986 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

450 住吉橋 唐船松原町線 26.0 1980 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

452 鬼島橋 鬼嶋1号線 15.5 1949 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

453 白銀橋 雲町城線 15.2 1936 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

454 新銀座橋 古町栄町2丁目線 14.6 1992 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

458 旭橋 旭町2丁目築町線 14.7 1924 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

459 北開橋 北友塩浜線 14.6 1986 △ △ 2021 Ⅱ 監視 0.3

461 思案橋 栄町1丁目本町2丁目線 15.0 1989 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

462 新船津橋 船津町1丁目1号線 18.5 1989 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

466 恵比須橋 中友南友線 19.3 1996 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

468 諏訪橋 千代町三里町3丁目線 57.0 1988 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

469 四山3号橋 四山町2号線 17.7 2011 △ △ 2022 Ⅰ 監視 0.3

470 大牟田駅連絡橋 大牟田駅連絡橋線 95.0 1990 △ △ 2021 Ⅰ 監視 0.3

471 甘木調整池橋 松崎西登線 10.0 2007 △ △ 2020 Ⅰ 監視 0.3

472 下内橋 下内山下線 3.0 1930 △ △ 2019 Ⅱ 監視 0.3
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