


三川ポンプ場建設 便り

～第7号（令和6年5月）～



1. 機械工事・電気工事の業者決定

土木工事の進捗に合わせて、機械工事・電気工事の業者が決定しました。

●機械工事

業者名：(株)石垣

工 期：令和5年12月8日
～令和8年3月20日

●電気工事

業者名：東芝プラントシステム(株)

工 期：令和6年2月1日
～令和8年3月20日

2. 放流水路（樋門）の工事完了

令和5年11月に着手した放流水路（樋門）の工事が完了しました。

併せて、河川に設置した仮護岸（二重締切）を令和6年5月に撤去しました。



（仮護岸の撤去状況）

3. 令和6年度の工事予定

●土木工事

- ①ポンプ棟（地下部）の築造
- ②護床ブロックの設置

●機械工事


ポンプ等の製作

●電気工事

受電盤等の製作

●建築工事

ポンプ棟（地上部）の築造
（令和6年夏 業者決定予定）



工事進捗状況（R6年5月現在）

【整備スケジュール】

- | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| ・土木
（令和4年度～6年度） | ・機械、電気
（令和5年度～8年度） | ・建築
（令和6年度～7年度） | ・試運転
（令和8年度） | ・場内整備
（令和8年度） |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|

【発行】

大牟田市 企業局下水道課・施設課
TEL:0944-41-2844 FAX:0944-41-2842
Email:e-gesuidou01@city.omuta.fukuoka.jp

日本下水道事業団九州総合事務所
TEL:093-583-8936

（土木工事）
戸田・大平建工特定建設共同企業体
TEL:0944-32-8501

（機械工事）
株式会社 石垣
TEL:092-471-1411

（電気工事）
東芝プラントシステム株式会社
TEL:092-735-3539