

大牟田市週休2日工事試行要領

(目的)

第1条 この要領は、建設業の働き方改革を推進し、建設現場における長時間労働の是正や休日確保を行うことで労働環境の改善に取組み、中長期的な担い手の確保及び育成を図るため、本市が発注する週休2日工事の試行に関し必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 試行対象工事は、発注者が指定する工事とする。

(定義)

第3条 この要領における用語の定義は、それぞれ当該各号に定める。

(1) 週休2日工事

現場閉所による週休2日で行った工事をいう。

(2) 現場閉所

現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態（分離発注の場合、発注工事単位で、1日を通して現場や現場事務所で作業が無い状態を含む。）をいう。

ただし、以下の作業等受注者の責によらないと判断できる場合においても、休日として取り扱うことができる。

ア 降雨、降雪等の天候不良による予定外の現場閉所

イ 災害等緊急時に発注者が作業を休日に要請した場合

ウ 異常気象時等による安全パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を休日に行った場合

エ 現場見学会等、現場を休日に公開する場合等

(3) 週休2日

月単位又は週単位で4週8休(28.5%)以上の現場閉所率を達成したと認められる状態をいう。ただし、土曜日・日曜日を現場閉所するように努めること。

(4) 月単位

月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上の場合をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合、月毎の現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上を達成しているものとみなす。

(5) 週単位

週単位の4週8休とは、対象期間内の全ての週毎の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合をいう。なお、1週間の定義は「月曜日から日曜日まで」を基本とする。

(6) 現場閉所率

現場閉所率＝対象期間の現場閉所日数／(対象期間の日数－対象期間外の日数)

(7) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。

(8) 対象期間外

- ア 年末年始休暇（6日間）及び夏季休暇（3日間）
- イ 工場製作のみを実施している期間
- ウ 工事全体を一時中止している期間
- エ 災害等受注者の責めに帰すことができない事由がある期間

(9) 工事着手日

実際の工事のための準備工事（土木工事においては、現場事務所等の設置又は測量を実施した日、建築・設備工事においては、現場に継続的に常駐した最初の日をいう。）に着手した日をいう。

(10) 工事完成日

工事請負契約に基づく、完成届に記載の完成年月日をいう。

(試行方法)

第4条 試行方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 発注方式

発注方式は、受注者希望型（発注者が週休2日試行対象工事として発注し、受注者が工事契約後、週休2日を実施するか否かを判断し、発注者と協議を行い実施の有無を決定する方式）とする。

(2) 条件明示等

発注者は、週休2日に対応した工期を設定することとし、週休2日試行対象工事であることを特記仕様書に明示する。

(3) 受注者による意思表示

受注者は、契約締結日の翌日から起算して14日以内に週休2日工事の実施の意向について「工事打合簿（別紙1）」を提出し、発注者と協議を行い実施の有無を決定する。実施する場合は、予定する週休2日の内訳が確認できるように記載した「休日取得計画・実績表（別紙2（月単位）又は別紙3（週単位）」を工事打合簿と併せて提出すること。なお、休日取得計画・実績表の作成に当たっては、第3条第3号で定める「週休2日」を反映すること。

(4) 工事看板による標示

受注者は、週休2日工事を実施する場合、その旨を看板に標示し、現場に設置すること。（参考例 別紙4）

(5) 実施報告

受注者は、休日取得計画・実績表に現場作業日と現場閉所日又は休日が分かるようにとりまとめ、工事打合簿と併せて毎月1回提出すること。（記載例別紙5（月単位）又は別紙6（週単位））

(6) 工期変更時の対応

受注者は、変更契約により工期が変更された場合は、休日取得計画・実績表の内容を変更し、工事打合簿と併せて提出すること。

なお、週休2日達成を目的とした工期変更は行わない。

(7) 監督員等の対応

監督員は、週休2日工事の試行にあたり、日々の残業が大幅に増えないように指導すること。また、監督員は、緊急を要する工事等やむを得ない場合を除き、休日中に作業が発生するような指示は行わないこと。

監督員及び工事担当主査は、提出された休日取得計画・実績表により、週休2日の実施状況を確認すること。

(工事費の積算)

第5条 発注時は、週休2日の達成を見込んだ工事費の補正は行わない。このため、工事費の補正は、現場の閉所達成状況に応じて、最終変更設計時に各労務費等へ補正係数(別紙7)を乗じること。

(工事成績評定)

第6条 監督員及び工事担当主査は、週休2日以上現場閉所率の達成が確認できた場合、工事成績評定について次の表の評価を原則とする。ただし、他の項目で著しく低く評価する内容が確認される場合は、次の表の評価としないことが出来る。

なお、週休2日を達成できなかった場合であっても減点は行わない。

		月単位		週単位	
		監督員	主査	監督員	主査
工事成績 評定	2. 施工状況 Ⅱ. 工程管理	a 評価	a 評価	a 評価	a 評価
	5. 創意工夫 Ⅰ. 創意工夫	+1 点		+2 点	

(アンケートの実施)

第7条 試行対象工事についてアンケート調査が行われた場合、受注者側は、調査に協力しなければならない。

(その他)

第8条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者で協議し定める。

付 則

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

休日取得計画実績表(週単位)

工事名 : 大牟田市〇〇〇〇工事
 工事着手日 : 令和8年5月8日
 工事完成日(予定) : 令和8年12月25日

週単位達成状況 : 未達成
 統一現場閉所閉所率 : 0.0%

工事期間: 232

月	2026年5月							土日数	
日					8	9	10	2	
曜日					金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	3
								計画日数	2
計画								計画率	66.7%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年6月							土日数	
日	29	30	1	2	3	4	5	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年5月							土日数	
日	11	12	13	14	15	16	17	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年7月							土日数	
日	6	7	8	9	10	11	12	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年5月							土日数	
日	18	19	20	21	22	23	24	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年7月							土日数	
日	13	14	15	16	17	18	19	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年5月							土日数	
日	25	26	27	28	29	30	31	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年7月							土日数	
日	20	21	22	23	24	25	26	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年6月							土日数	
日	1	2	3	4	5	6	7	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年7月							土日数	
日	27	28	29	30	31	1	2	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年6月							土日数	
日	8	9	10	11	12	13	14	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年8月							土日数	
日	3	4	5	6	7	8	9	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年6月							土日数	
日	15	16	17	18	19	20	21	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年8月							土日数	
日	10	11	12	13	14	15	16	1	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	3
対象期間外								対象期間	4
								計画日数	1
計画								計画率	25.0%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年6月							土日数	
日	22	23	24	25	26	27	28	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

月	2026年8月							土日数	
日	17	18	19	20	21	22	23	2	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外	0
対象期間外								対象期間	7
								計画日数	2
計画								計画率	28.6%
								閉所日数	0
実績								現場閉所率	0.0%
								週単位達成	NG

参考例

ご迷惑をおかけします

週休 2 日試行工事

**道路の〇〇を
行っています**

令和〇年〇月〇日まで
時間帯 8:00~17:00

道路新設工事

発注者 大牟田市〇〇〇〇部〇〇〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇〇

施工者 〇〇〇〇建設株式会社
現場代理人 〇〇 〇〇
電話 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇〇

(緊急) 電話 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇〇

休日取得計画(実績表)(週単位)

工事名 : 大牟田市〇〇〇〇工事
 週単位達成状況 : **達成**
 工事着手日 : 令和8年5月8日
 統一現場閉所閉所率 : 100.0%
 工事完成日(予定) : 令和8年12月25日
 工事期間: 232

月	2026年5月							土日数	
日				8	9	10	土	日	2
曜日				金	土	日	対象期間外		0
対象期間外							対象期間		3
							計画日数		2
計画					休	休	計画率		66.7%
							閉所日数		2
実績					休	休	現場閉所率		66.7%
							週単位達成		OK

月	2026年6月							土日数		
日	29	30	1	2	3	4	5	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画							休	休	計画率	28.6%
									閉所日数	2
実績				雨				休	現場閉所率	28.6%
									週単位達成	OK

月	2026年5月							土日数		
日	11	12	13	14	15	16	17	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画						休	休	計画率		28.6%
								閉所日数		2
実績						休	休	現場閉所率		28.6%
								週単位達成		OK

月	2026年7月							土日数		
日	6	7	8	9	10	11	12	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画						休	休	計画率		28.6%
								閉所日数		2
実績						休	休	現場閉所率		28.6%
								週単位達成		OK

月	2026年5月							土日数		
日	18	19	20	21	22	23	24	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画						休	休	計画率		28.6%
								閉所日数		2
実績						休	休	現場閉所率		28.6%
								週単位達成		OK

月	2026年7月							土日数		
日	13	14	15	16	17	18	19	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画						休	休	計画率		28.6%
								閉所日数		2
実績						休	休	現場閉所率		28.6%
								週単位達成		OK

月	2026年5月							土日数		
日	25	26	27	28	29	30	31	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画						休	休	計画率		28.6%
								閉所日数		2
実績						休	休	現場閉所率		28.6%
								週単位達成		OK

月	2026年7月							土日数		
日	20	21	22	23	24	25	26	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画						休	休	計画率		28.6%
								閉所日数		2
実績						休	休	現場閉所率		28.6%
								週単位達成		OK

月	2026年6月							土日数		
日	1	2	3	4	5	6	7	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画						休	休	計画率		28.6%
								閉所日数		2
実績						休	休	現場閉所率		28.6%
								週単位達成		OK

月	2026年7月							土日数		
日	27	28	29	30	31	1	2	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画						休	休	計画率		28.6%
								閉所日数		2
実績						休	休	現場閉所率		28.6%
								週単位達成		OK

月	2026年6月							土日数		
日	8	9	10	11	12	13	14	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画						休	休	計画率		28.6%
								閉所日数		2
実績						休	休	現場閉所率		28.6%
								週単位達成		OK

月	2026年8月							土日数		
日	3	4	5	6	7	8	9	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画						休	休	計画率		28.6%
								閉所日数		2
実績						休	休	現場閉所率		28.6%
								週単位達成		OK

月	2026年6月							土日数		
日	15	16	17	18	19	20	21	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画						休	休	計画率		28.6%
								閉所日数		2
実績			雨				休	現場閉所率		28.6%
								週単位達成		OK

月	2026年8月							土日数		
日	10	11	12	13	14	15	16	土	日	1
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		3
対象期間外				夏休	夏休	夏休		対象期間		4
								計画日数		1
計画							休	計画率		25.0%
								閉所日数		1
実績							休	現場閉所率		25.0%
								週単位達成		OK

月	2026年6月							土日数		
日	22	23	24	25	26	27	28	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画						休	休	計画率		28.6%
								閉所日数		2
実績						休	休	現場閉所率		28.6%
								週単位達成		OK

月	2026年8月							土日数		
日	17	18	19	20	21	22	23	土	日	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	対象期間外		0
対象期間外								対象期間		7
								計画日数		2
計画						休	休	計画率		28.6%
								閉所日数		2
実績						休	休	現場閉所率		28.6%
								週単位達成		OK

労務費等の補正について

○補正係数について

(土木)

	月単位	週単位
労務費	1.02	1.02
共通仮設費率	1.01	1.02
現場管理費率	1.02	1.03

(建築・設備)

	月単位	週単位
労務費	1.02※	1.02※
現場管理費	—	1.01

注※国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調査室長通知「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について（改定）」（令和7年12月10日付け国営積第7号）を準用する。